汕尾市“信号升格”攻坚行动计划

（征求意见稿）
为深入贯彻落实党的二十大关于建设“网络强国、数字中国”的决策部署，根据工业和信息化部《关于开展“信号升格”专项行动的通知》（工信部联通信〔2023〕257号）、广东省通信管理局等十九部门《关于开展电信基础设施跨行业共建共享助力“百县千镇万村高质量发展工程”的实施意见》（粤通联〔2023〕10号）等工作要求，聚焦省委赋予汕尾“西承东联桥头堡、东海岸重要支点”新的战略定位，加快推动移动网络深度覆盖，打造西承东联的重要网络支点，根据汕尾的实际情况，现制定汕尾市“信号升格”攻坚行动计划。
一 、工作目标
建设1009座5G基站和235个商厦楼宇等重点场景室内分布系统，加强我市政务中心、医疗机构、高等学校、交通枢纽、公路铁路、重点商超、住宅小区、商务楼宇酒店、乡镇农村等重点场景信号强度，大幅提高楼层、电梯、地下停车场等场所的通信信号覆盖水平，提升群众幸福感。主要目标如下：

2024年12月底，完成第一批156基站和91个重点场景室内分布系统，完善华师大、保利、二马路等热点、重点场所的室内外网络信号覆盖，同时实现重点场所电梯内移动通信网络全覆盖。

2025年9月底，完成第二批546基站和101个重点场景室内分布系统；完善各类重点场景的网络信号覆盖，同时推进住宅小区电梯移动通信网络覆盖。

2026年9月底，完成第三批307基站和43个重点场景室内分布系统，完善各类重点场景的网络信号覆盖，同时在市域范围内基本实现具备条件的电梯移动通信网络全覆盖。
二 、建设规模
采用“宏基站+室内分布系统”相结合的方式，从信号综合覆盖方面解决通信信号优化问题。

（一）综合覆盖专项
解决“百千万工程”典型示范城镇、政务中心、高等院校、医院、重点商超等区域，尤其电梯内通信讯号弱等问题，建设1009座通信宏基站，235座室内分布系统，详见表1、表2：

	宏基站

	区域
	政务中心
	医疗
	学校
	公路铁路
	文旅场景
	重点商超
	商务楼宇酒店
	住宅小区
	乡镇农村
	合计

	红海湾经济开发区
	0
	0
	1
	6
	10
	0
	4
	0
	18
	39

	城区
	7
	0
	17
	32
	7
	0
	5
	25
	61
	154

	海丰县
	20
	5
	7
	55
	6
	3
	7
	81
	146
	330

	华侨管理区
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	6

	陆丰市
	7
	2
	19
	25
	6
	0
	11
	19
	287
	376

	陆河县
	5
	2
	6
	12
	1
	0
	1
	4
	73
	104

	全市
	39
	9
	50
	130
	30
	3
	28
	129
	591
	1009


表1：宏基站

	室内分布系统

	区域
	政务中心
	医疗
	学校
	公路铁路
	重点商超
	商务楼宇酒店
	住宅小区
	乡镇农村
	合计

	红海湾经济开发区
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	城区
	4
	1
	7
	2
	2
	13
	36
	7
	72

	海丰县
	5
	9
	1
	2
	3
	7
	59
	1
	87

	华侨管理区
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1

	陆丰市
	1
	5
	1
	0
	0
	7
	30
	4
	48

	陆河县
	1
	2
	0
	0
	3
	1
	19
	0
	26

	全市
	12
	17
	9
	4
	8
	28
	145
	12
	235


表2：室内分布系统

（注：清单数量根据实际建设需要调整更新）

三、职责分工

汕尾市5G发展工作领导小组办公室（市工业和信息化局）统筹协调推进全市“信号升格”工作，牵头制定有关建设方案，协调铁塔公司、电信运营企业开展建设，做好沟通协调工作。
（一）各县（市、区）人民政府（管委会）。组织各县（市、区）成员单位密切配合，及时协调解决任务推进中遇到的问题。配合铁塔公司做好基站选址和建设工作，完善基站周边相关配套设施；及时将实施方案宣贯转发到辖区内各镇（街道）村，负责做好辖区内镇（街道）、村（社区）和居民的沟通协调工作，确保顺利施工。
（二）自然资源部门。负责按权限办理5G通讯塔基建设项目用地和规划审批，简化申报流程，加强用地保障。

（三）住房和城乡建设部门。负责配合做好基站建设涉及的城市树木迁移及占用城市绿地行政审批事项办理，协调小区物业工作，确保铁塔公司顺利进入小区施工。
（四）交通运输部门。负责涉及管辖范围内公路的基站建设项目路政许可审批工作。
（五）市公用事业事务中心。负责协调本单位管养区域内市政绿化带的选址及开挖施工监管工作。
（六）供电部门。为基站用电报装提供绿色通道，保障基站开通用电需要。

（七）电信运营企业。负责将信号攻坚提升站点纳入规划，向相应省级公司申请投资资金，并按期完成对应站点开通和信号覆盖。

（八）铁塔公司。统筹三家电信运营企业需求，负责基站的选址、报建和建设工作；负责与业主单位签订租赁协议；负责协调通信运营商基站的使用；做好基站出入物业协调及配套维护。

四、工作制度

（一）建立联系制度。由各职责单位报分管领导名单，并安排相关科室一名科级干部担任联络员，负责具体工作对接，确保沟通协调工作顺畅。
（二）建立例会制度。市5G发展工作领导小组办公室根据工作需要不定期召开工作例会，调度各单位工作情况，研究解决工作推进中存在的问题，必要时邀请其他有关单位参加。

（三）建立通报制度。市5G发展工作领导小组办公室每月向各县区、各相关部门通报“信号升格”攻坚行动基站建设进展情况，并根据需要报告市政府相关领导。

（四）建立督促检查制度。市5G发展工作领导小组办公室根据实际情况开展协调、沟通、督办等工作，对推进中存在的问题进行分析点评，对进度滞后县区、相关单位予以点名督促，并报告市政府相关领导。

五、其他要求

（一）提高思想认识。开展“信号升格”攻坚行动是市委、市政府贯彻落实省委主要领导工作要求的重要举措，是做实做强西承东联桥头堡，全力打造东海岸重要支点有力举措。各地各单位要高度重视，充分认识这项工作的重要意义，加强研究部署，落实骨干力量专门跟进，确保各项任务落到实处。

（二）细化任务措施。各县（市、区）要根据属地管理原则，对任务清单进行分解，建立县（市、区）、镇（街道）、村（社区）三级联动工作机制，明确各级责任单位和责任人，逐站层层落实责任。

（三）强化协作配合。“信号升格”攻坚行动的关键环节为基站报建、选址和建设，各地各单位要根据自身职能，在基站报批报建流程、公共资源开放、供电和用地保障等方面，给予铁塔公司全力支持。

（四）明确时间节点。按照工作要求，三家电信运营企业及铁塔公司要将信号升格攻坚行动站点纳入规划，并向相应省级公司申请投资资金；按时间节点分三批完成基站和室内分布站点建设。各县（市、区）及相关单位协助铁塔公司完成规划站点选址工作；优先开展商务楼宇等重点场景室内分布系统建设，宏站视站址按获取难易程度先后安排进场开工，确保所有站点于2026年9月底前100%完成建设工作。各单位要严格按照时间节点要求，全力推进、力争提前完成任务，确保攻坚成效。

（五）发挥基层力量。各县（市、区）要充分调动基层组织的积极性，发挥基层组织在土地工作和群众工作方面的丰富经验和优势，协同铁塔公司深入开展各项工作，为任务推进保驾护航。


